## 令和6年度 新複合施設建設委員会及び基本設計のスケジュール案

月	2024年8月			2024年9月			2024年10月			20	2024年11月		2024年12月			2025年1月			2025年2月			2025年3月		
業務区分	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
● 建設委員会等			委員会		 これまでの検討経過 <i>の</i> 令和6年度スケジュー <i>.</i> 				①基本設計の内容 ②ワークショップ:   ①新複合施設へ			企画の共有		委員会				①基本設計の確認及び 実施設計に向けた意見交 ②説明会企画の共有			換	委員会 ③	説明会	
● ワークショップの開催	昨年原	度WS結	果の確						ws		②基本	設計の根	悪に関する (表現で) 意見交換	する				WS		②実施	を できます できます できます できます できます できます できます できます	けた利用		
																基本記	設計の概要	要決定▼	要な基本	設計図	書完成▼		基本設計	完了▼
(1)設計条件等の整理			現地調査																					
(2)法令上の諸条件の調査 及び関係機関との打合せ		法規チェック				7 行			文協議(建設事務所·消防)															
(3)上下水道、ガス、油、電力、通信等の供給 状況の調査及び関係機関との打合せ		:	現地調査・	各課協議																				
(4)基本設計方針の策定 及び基本設計図書の作成																								
( i )総合検討				構造	等を含め	た平面	・断面の下	検討	構造			等を含めた平面・断面の検				部	整							
(ii)基本設計方針の策定												基本	本設計の の作成				調整							
(iii)基本設計図書の作成																	基本設計書の作成					基本語のま	设計書 とめ	
(5)概算工事費の検討										基本設	計概算								概算	<del>-</del> 工事費σ	)精査			
(6)模型・透視図作成												模型·	・透視図(	の作成										